
 
 

 

 
 

 

RESPUESTA DE GESTIÓN 

 

Evaluación Intermedia del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento (FCAS) 

 
Fecha de cumplimentación: 31 de enero de 2018 
 
Responsable de la respuesta: Jefa Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento ( DFCAS) 

 
 
1. Introducción 
 
El Real Decreto 1460/2009,  por el que se define la organización y funcionamiento del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), establece que la Oficina del 
FCAS encargará una evaluación global independiente sobre el proceso de gestión del 
Fondo que se realizará pasados 3 años desde el comienzo de sus actividades (2010). 
Esa condición de independencia hace necesario que la evaluación se realice con 
medios ajenos a la AECID.  
 
El Departamento del FCAS de la AECID tiene el mandato de  impulsar y gestionar la 
contratación de una evaluación independiente que tenga como objetivo valorar el 
funcionamiento del Fondo tanto en su conjunto en las dos carteras (bilateral y 
multilateral) como en lo referido a los programas. 
 
La evaluación intermedia del FCAS para el periodo 2009-2014 fue realizada por 
ECORYS que presentó su informe final en mayo de 2017. La evaluación ha 
proporcionado información detallada y recomendaciones para reorientar y mejorar 
tanto el diseño del Fondo como su gestión, y así lograr maximizar los resultados 
previstos y mejorar el nivel de ejecución. 
 
2. Comentarios sobre los hallazgos y las conclusiones 
 
La evaluación presenta una serie de conclusiones y recomendaciones con elementos 
objetivos que permiten mejorar y reorientar futuras decisiones. 
 
3. Respuesta a las recomendaciones 
 
Se presenta a continuación una tabla resumen en la que se sintetizan y reagrupan las 
recomendaciones principales, los argumentos de rechazo o aceptación parcial, y los 
compromisos asumidos en caso de aceptación. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
Grado de 
aceptación 

Respuestas 

Recomendaciones dirigidas a la AECID   

1: Fortalecer el sistema de 
identificación y diseño de los 
programas  

Aceptada 

Para los nuevos programas. 

 Articular apoyos específicos a los 
programas desde CEDEX, TRAGSATEC y 
otras instituciones. Renovación de 
Encomienda Tragsatec 

 Identificar junto a los países nuevas 
operaciones a financiar con los fondos 
de reintegros teniendo en cuenta las 
prioridades establecidas 

 Difusión a las OTCs de las orientaciones 
específicas para la identificación y 
diseño de operaciones. 

 
Para todos los programas que ya están en 
marcha, esta recomendación es difícil de 
incorporar. 

2: Asegurar el diseño y puesta 
en marcha de planes de gestión 
de riesgo 

Parcialmente 
aceptada 

Aspecto a mejorar en los nuevos programas. No 
hay demasiadas experiencias metodológicas 
para tratar este tema en otros programas de la 
AECID.  

 Se elaborará una metodología para 
elaborar planes de gestión de riesgo en 
nuevos programas 

3: Adaptar, en la medida de lo 
posible, el sistema de 
procedimientos del Fondo a las 
capacidades de las contrapartes 

Aceptada 

Se está trabajando en la revisión del sistema de 
seguimiento del FCAS buscando aumentar su 
utilidad y la calidad de la información generada. 
Hay tres líneas fundamentales en marcha, en las 
que se contará con la valoración de las 
contrapartes: 

- Manual de gestión de los programas 

bilaterales del FCAS, revisando los 

documentos existentes 

- Elaboración y difusión de una Guía de 
ejecución de los programas bilaterales. 

- Manual de cierre de los programas 
bilaterales, que incluye modelo de TDR 
para auditorías finales y para 
evaluaciones y el esquema de informe 
final 



 

 

 

 

 

 

4: Asegurar que el esquema de 
recursos humanos del DFCAS 
contribuya al fortalecimiento y 
refuerzo de capacidades de la 
AECID 

Parcialmente 
aceptada 

Pendiente de análisis en Secretaría General de 
la AECID. 
No obstante, se está trabajando desde el 
Departamento del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento (DFCAS) en la mejora de 
las capacidades del personal de sede y de 
terreno a través de la puesta en marcha de 
cursos relacionados con las temáticas 
fundamentales del FCAS. Las temáticas son las 
relacionas con Gestión de Agua y Saneamiento; 
Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento; y 
Género. 

5: Fortalecer los mecanismos 
de coordinación entre FCAS y 
las instituciones españolas con 
experiencia sectorial 

Aceptada 

Se ha revisado y actualizado el funcionamiento 
del Consejo Asesor. Se ha constituido el nuevo 
Consejo Asesor y renovado el Grupo de Trabajo 
del Consejo Asesor. 
Se está  trabajando en la elaboración de 
convenios con instituciones como el Ministerio 
de Agricultura, Pesca, Alimentación Y 
Medioambiente (MAPAMA). Se ha realizado un 
convenio con  la Asociación Española de 
Abastecimiento y Saneamiento (AEAS).  
 

Recomendaciones dirigidas a la AECID y BID  

6: Avanzar en la 
implementación de las 
herramientas de gestión del 
conocimiento 

Aceptada 

Está previsto para el FCAS en ambas carteras: 

 diseñar y poner en marcha un modelo de 
gestión del conocimiento que mejore la 
eficiencia del FCAS y que esté 
plenamente integrado en las estructuras 
y herramientas ya existentes en AECID. 

 Elaboración de un Mapa de conocimiento 

 Recopilación de buenas prácticas y 
lecciones aprendidas en sostenibilidad de 
sistemas rurales 

 Recopilación de buenas prácticas y 
lecciones aprendidas en gestión 
comunitaria del agua 

7: Apoyar e incentivar la 
generación de estructuras 
institucionales para el abordaje 
de la GIRH 

Aceptada 

Realizar un análisis transversal y sistematizar el 
conocimiento sobre GIRH en los programas de las 
dos carteras 

8: Asegurar y reforzar la 
integración de los principios 
transversales 

Aceptada 

Está previsto elaborar conjuntamente en las dos 
carteras: 

 un diagnóstico de la transversalidad del 
enfoque de género en los programas. Se 
propondrán recomendaciones a partir de 
ese diagnóstico e identificarán buenas 



 

 

 

 

 

 

prácticas. 

  una herramienta práctica para mejorar la 
implementación de los derechos 
humanos a agua y el saneamiento en los 
programas. 

 

9: Asegurar la puesta en 
marcha de medidas de 
sostenibilidad desde el inicio de 
los programas   

Aceptada 

Se trabajará la mejora de las medidas de 
sostenibilidad a través de alguno de los aspectos 
que se consideran fundamentales para su logro, 
como es el fortalecimiento institucional.   
Pendiente de desarrollar:  

 Revisión de planes de sostenibilidad en 
los programas desde el punto de vista 
institucional, social, técnico, 
medioambiental y económico. 

 Realización de un diagnóstico y una 
propuesta de medidas para 
fortalecimiento institucional.  

 Elaboración de una Guía para planes de 
sostenibilidad en fase post ejecución 
sostenibilidad en periurbano. 

 Elaboración de una Guía para planes de 
sostenibilidad en sistemas rurales. 

10: Fortalecer la coordinación 
entre BID y AECID en el terreno 

Aceptada 

Los equipos BID/AECID en terreno se coordinan a 
lo largo de todo el ciclo del proyecto. 

 Puesta en marcha del Plan de Acción 
FCAS-FECASALC (cartera multilateral) 

11: Mejorar la evaluabilidad del 
FCAS en su conjunto (ambas 
carteras) tanto en su vertiente 
macro (Fondo) como micro 
(programas)   

Aceptada 

Se está trabajando en la mejora del marco de 
resultados global del FCAS.  

 Diseño y puesta en marcha una aplicación 
informática que facilite la agregación y 
análisis de la información.  

 Diseño de un marco de evaluación expost 
pasados 4-5 años de la finalización de 
Programa. 

 Implementación del cuadro de mando 

para seguimiento de resultados. 

 
 
 
 


