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1. Introducción 

En 2012, en el marco de la preparación del informe de seguimiento de la I Comisión Mixta 
Hispano-Senegalesa de Cooperación, se planteó ya la necesidad de evaluar uno de los 
principales programas de cooperación activos (la estrategia de apoyo a la descentralización en 
Senegal a través de las ARD), al que se había destinado un importante volumen de recursos 
financieros en el periodo 2005-2011. Se trataba de recibir insumos que justificaran la pertinencia 
de continuar priorizando las intervenciones en este sector, en el que la importancia y el peso de 
la Cooperación Española en su conjunto era muy relevante, con vistas a la elaboración del 
Marco de Asociación País (MAP) España-Senegal a finales del año 2013. La evaluación se 
desarrolló entre los meses de abril y agosto de 2014 y se ha publicado en 2015, por lo que sus 
conclusiones y recomendaciones no pudieron ser tenidas en cuenta en el MAP. En este sentido, 
se recomienda que los procesos previos a la puesta en marcha de las evaluaciones se acorten 
en la medida de lo posible para que sus resultados puedan servir de insumo en el siguiente 
proceso de planificación estratégica. No obstante, al haberse realizado el proceso de evaluación 
en estrecha coordinación con la OTC, una parte importante de las conclusiones y 
recomendaciones ya habían sido asumidas en la práctica por la OTC. 

Se valora muy positivamente que se haya hecho el esfuerzo de publicar en francés y en 
castellano los diversos informes de evaluación, como ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas a nuestros socios locales e internacionales. En este sentido, se AECID compartirá los 
resultados de la evaluación con  las contrapartes implicadas, en este caso, el Ministerio de 
Gobernanza Local, Descentralización y Ordenación del Territorio (MGLDAT) y las ARDs, así 
como con los  demás donantes que intervienen en el sector descentralización y desarrollo local. 
(Reunión del Grupo Descentralización y Desarrollo Local con asistencia de las contrapartes 
locales implicadas en el proceso). 
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Desde la DCMHyF se señala que, al tratarse de una evaluación intermedia, permite analizar el 
trabajo de apoyo a las ARD de Senegal llevado a cabo hasta un momento determinado y poder 
reforzar (a través de las conclusiones y recomendaciones de la misma) aquellos aspectos donde 
se han detectado debilidades, y aquellas cuestiones de carácter más general que deben ser 
tenidas en cuenta en las futuras intervenciones que se financien en el sector de 
descentralización y desarrollo local en Senegal. 

Tanto desde sede como desde terreno se comparten los resultados obtenidos a través de la 
evaluación y las debilidades que se ponen de manifiesto a través de la misma. La DCAA y 
especialmente la OTC de Senegal, han estado involucradas de forma activa en todas las fases 
de la evaluación.  

2. Comentarios sobre los hallazgos y las conclusiones 

La evaluación se ha gestionado de manera conjunta desde la División de Evaluación y Gestión 
del Conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). El intercambio 
de información con la SGCID/FIIAPP  y PROEVAL, consultora evaluadora, ha sido fluido en 
todos los sentidos y se ha realizado en los plazos establecidos. Los análisis se han hecho sobre 
un conocimiento del consultor (español y senegalés) de Senegal, de la OTC y de una exhaustiva 
recopilación, reconstrucción y estudio de la base documental.  

La organización en 3 bloques (concepción, gestión y resultados) para todas las fases facilita la 
comprensión y el seguimiento de la evaluación, sobre todo de cara a poder presentarla a los 
socios en terreno. Los resultados y conclusiones obtenidos a través de la evaluación resultarán 
de interés para que la Cooperación Española pueda extraer las lecciones aprendidas de las 
intervenciones de apoyo a las ARD financiadas hasta el momento, reorientar las intervenciones 
que están actualmente en ejecución y, en general, contar con elementos objetivos para ayudar a 
la toma de decisiones en el futuro trabajo de la Cooperación Española en el sector.  

Desde la DCMHyF se destaca la necesidad de diseñar estrategias de intervención en 
coordinación con las instituciones públicas de los países socios, cuestión ésta reiterada en otras 
evaluaciones de la Cooperación Española,  así como la importancia de incidir en la fase previa a 
la puesta en marcha de las intervenciones y fortalecer las fases de diseño y planificación. Se 
considera, asimismo, fundamental el establecimiento de un sistema integrado de gestión 
orientado a resultados de desarrollo. 

3. Respuesta a las recomendaciones 

Al haber sido la evaluación propuesta por la OTC, la expectativa por las recomendaciones era 
muy elevada. La evaluación se realizó con plena colaboración tanto de la OTC como de la DCAA 
y se reconoce en ella parte de la reflexión realizada en el marco de la elaboración del Marco de 
Asociación País y de la Programación Operativa 2014-2015. 
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El apoyo de la Cooperación Española al proceso de descentralización en Senegal se inició en el 
año 2006 con la financiación del PIARESPC en colaboración con la ARD de Ziguinchor, por lo 
que se puede decir que el programa de apoyo a la descentralización a través de las ARD en 
Senegal ha evolucionado al mismo tiempo que el programa bilateral de la AECID en el país (en 
el año 2004 se procedió a la apertura oficial de la OTC en Dakar).  Por este motivo, antes de 
realizarse y publicarse la evaluación, tanto desde sede como desde terreno se era consciente de 
alguna de las debilidades que ésta ha puesto de manifiesto, y se habían iniciado ya diversas 
actuaciones orientadas al refuerzo de las mismas.  
 
 

Recomendaciones 
Grado de 

aceptación 
Respuestas 

R1.Establecer un sistema 
integrado de gestión 
orientado a resultados de 
desarrollo. 

Aceptada y 
puesta en 
marcha 

Las nuevas intervenciones financiadas por la 
Cooperación Española en el sector descentralización 
y desarrollo local se han enmarcado en un sólido 
Marco de Resultados de Desarrollo, fruto del 
análisis de las  ventajas comparativas de la 
Cooperación Española y del diagnóstico realizado en 
el proceso de elaboración del MAP España-Senegal 
2014-2017. Complementariamente y con relación a la 
intervención de la AECID, la Programación 
Operativa 2014-2015 (Programa-País Senegal) ha 
definido un sistema de efectos, indicadores, riesgos 
y productos que detallan este marco de resultados. 
 
El MAP prevé una evaluación intermedia y una 
evaluación final por parte de un organismo  
independiente acordado conjuntamente, cuyos 
resultados serán difundidos y  publicados tanto en 
Senegal como en  España. 
 
No se han realizado diagnósticos específicos en las 
temáticas transversales, pero en la Programación 
Operativa 2014-2015 se han definido efectos, 
intervenciones, productos e indicadores que abordan 
algunos aspectos relativos a la equidad de género y la 
gestión medioambiental, así como los derechos 
humanos en su vertiente  relacionada con los 
derechos de la infancia. En las futuras intervenciones 
se velará para que la contraparte conozca e integre el 
Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH). 
 
 

R2. Continuar la mejora de la 
gestión de los programas con 
objeto de mejorar el 
seguimiento administrativo-
financiero y el 
acompañamiento técnico. 

Aceptada y 
puesta en 
marcha 

 
Desde sede se han puesto ya en marcha diversas  
actuaciones y herramientas que permitirán mejorar la 
gestión y el seguimiento de los programas de 
cooperación. En este sentido, el sistema integral de 
seguimiento de la AECID contribuirá a mejorar el 
seguimiento administrativo y financiero de las 
intervenciones financiadas en el sector. 
 
En la OTC se han puesto también en marcha diversas 
actuaciones que se repetirán cada año y que 
contribuirán a la mejora del control administrativo y 
contable y al fortalecimiento de las capacidades de 
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gestión de los socios locales: 
 Formación de los contables de las ARD, previa 

al inicio de las actividades. 
 Visitas de seguimiento de la formación a los 

contables de las ARD por parte de la 
administración de la OTC. 

 Elaboración de un documento de orientaciones 
para la gestión de intervenciones de 
cooperación redactado en francés que describe 
y detalla los procedimientos de gestión y 
seguimiento de las intervenciones, los roles y las 
responsabilidades de cada una de las partes. 

 En las nuevas intervenciones apoyadas en el 
sector, el flujo de financiación entre la cuenta 
matriz y la cuenta operativa está condicionado a 
la presentación de informes periódicos sobre 
los fondos ya desembolsados y la presentación 
de solicitudes de desembolso detalladas 
coherentes con los planes de trabajo aprobados.  

 Adicionalmente, en la nueva generación de 
intervenciones puestas en marcha en el sector, 
los socios locales han formulado documentos de 
proyectos incluyendo un marco lógico y una 
planificación presupuestaria detallada. Estos 
documentos se han complementado con planes 
de trabajo detallados y programaciones 
trimestrales. Un Comité de Pilotaje da 
seguimiento en el terreno a cada una de estas 
intervenciones. Asimismo, está prevista la 
realización de informes de seguimiento y 
misiones técnicas de retroalimentación. 
Bimensualmente se hace un seguimiento de los 
avances en cada programa. La apertura de una 
Antena en Casamance con un responsable de 
proyectos, permitirá realizar un acompañamiento 
de proximidad y establecer sinergias con otras 
intervenciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 

R3. Responder mejor a la 
complejidad de los desafíos 
de la descentralización 
definiendo de manera clara la 
estrategia de la AECID en 
materia de apoyo a la 
descentralización en Senegal, 
de tal forma que responda a 
los planteamientos que surjan 
de la nueva configuración 
propuesta por el «Acto III de 
la descentralización». 

Aceptada y 
puesta en 
marcha 

Se han puesto ya en marcha diversas actuaciones 
que contemplan los aspectos incluidos en esta 
recomendación.  Así, en marzo de 2015 se ha 
lanzado el Programa de la AECID en materia de 
Descentralización y Desarrollo Local en 
Casamance. Por otra parte, entre las líneas de 
actuación de la nueva intervención financiada por la 
AECID a la ARD de Kolda en 2014 se contempla el  
apoyo para la actualización de los documentos de 
planificación y el establecimiento de un análisis de la 
situación de partida de las colectividades locales de la 
región, para su adaptación a las reformas derivadas 
del «Acto III de la descentralización».  
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En relación con la articulación entre el nivel 
nacional y el nivel local, la Programación 
Operativa 2014-2015 ya definía productos e 
intervenciones dirigidas a promover el flujo de 
información y de experiencias desde el nivel local al 
nivel nacional. En este sentido, a través de una 
subvención aprobada en 2014 se ha apoyado al 
MGLDAT en el “Establecimiento de una herramienta 
estandarizada de autoevaluación del desempeño de 
las colectividades locales en materia de gobernanza 
democrática, rendición de cuentas y control 
ciudadano, para su implementación a nivel  nacional”. 
En el periodo 2016-2017 se pondrá en marcha una 
nueva intervención en la misma línea. 
 
Sin embargo, la puesta en marcha de esta 
recomendación depende del ritmo de aplicación, por 
parte del Gobierno de Senegal, de las reformas 
derivadas del «Acto III de la descentralización». Las 
reformas se van realizando a un ritmo más lento del 
inicialmente previsto y a día de hoy no está claro cuál 
va a ser el resultado a nivel institucional derivado de 
la aplicación de las mismas. Por otra parte, en la 
medida que la definición del «Acto III de la 
descentralización»,  está en manos exclusivamente 
del Gobierno y que éste no está informando 
demasiado acerca de las reformas que se van 
implementando, resulta difícil poder alinearse con 
dicha política. Además, habría que replantearse si 
estamos apoyando la descentralización o el desarrollo 
local puesto que la llamada descentralización en 
Senegal no está acompañada de medios financieros y 
no responde a la concepción de un estado 
descentralizado, sino con un alto grado de 
desconcentración y ciertas competencias transferidas. 
 
Por último, conviene destacar que el MAP España-
Senegal 2014-2017 establece dos zonas geográficas 
de concentración que son: 1) Región de Saint-Louis y 
2) Región Natural de Casamance, por lo que las 
futuras  intervenciones que se apoyen en el sector se 
localizarán únicamente en estas dos zonas. 
 
 

R4. Profundizar el trabajo en 
los aspectos en los que la 
AECID ha aportado un valor 
añadido: Enfoque de 
proximidad respecto a los 
actores locales; vinculación 
del desarrollo económico 
local con el proceso de 
descentralización; trabajo 
sobre fiscalidad local iniciado 
en Kolda a nivel de las 
comunidades locales. 
 

Parcialmente 
aceptada y 
puesta en 
marcha. 

La gestión de programas de proximidad, que fue 
identificado por la evaluación como una ventaja 
comparativa, se pretende fortalecer con una 
presencia más permanente en el territorio y un 
acompañamiento constante para lo que se ha previsto 
la apertura de una antena en Casamance y un 
seguimiento técnico más próximo desde la OTC, 
incorporando recursos humanos especializados 
en el trienio 2015-2017. 
 
En la formulación del MAP se priorizó la estructura y 
los sistemas de gestión del sector público, enfocado a 
la mejora de la capacidad de gestión de las 
colectividades locales y de los servicios públicos que 
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éstas prestan a los ciudadanos. A través de la PO 
2014-2015  está previsto el fortalecimiento de las 
capacidades de planificación territorial y del 
desarrollo, pero no se contempla la financiación 
directa a los programas de desarrollo económico local 
(DEL). En este sentido, al tratarse de un DEL 
eminentemente rural, se ha optado por fortalecer la 
acción del Ministerio de Agricultura en los territorios a 
través de la puesta en marcha de programas de 
desarrollo agrícola en las regiones concernidas. No 
obstante, en la PO 2016-2017 se contemplará, en 
función de los recursos disponibles y de las 
propuestas concretas de DEL, la definición de 
presupuestos específicos para iniciativas concretas 
en este ámbito en aquellas ARD donde este 
componente ha funcionado bien en el pasado. Se 
incluirán, asimismo, líneas relacionadas con el DEL, 
tales como el apoyo a las “filières” y la articulación 
con el sector privado. No obstante, se considera 
necesario realizar un análisis más completo para 
aceptar esta recomendación. 
 
La articulación con los actores de la cooperación 
española en el sector se promoverá a través de la 
mencionada Antena ubicada en Casamance.   Otros 
aspectos señalados como ventaja comparativa 
(participación ciudadana, rendición de cuentas, 
fiscalidad local,  capitalización de buenas prácticas, 
etc) se han contemplado en las intervenciones 
financiadas en 2013 (ARDs de Ziguinchor y de 
Sédhiou) y se han incluido también en la 
Programación Operativa 2014-2015.  

 
*Fuentes de verificación para la adopción de las recomendaciones: 

 
 Marco de Asociación País (MAP) España-Senegal 2014-2017. 
 
 PO 2014-2015. 
 
 Documento de Orientaciones para la Gestión de Subvenciones de Política Exterior. 
 
 Planificación presupuestaria bilateral 2014  
 
 Previsión planificación presupuestaria bilateral 2015 

 


