
 

 

 
 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO DE LA RESPUESTA DE GESTIÓN 
 

 
Evaluación intermedia  

de la Alianza Público Privada para el Desarrollo de Acobamba (Perú) 

 
 
Fecha de cumplimentación de la respuesta de gestión: 30 de abril de 2015 
Fecha del seguimiento: 1 de marzo de 2016 
Responsable del seguimiento: OTC en Perú 
 

1. Utilización de la evaluación  

La evaluación intermedia ha sido de mucha utilidad al permitir encauzar la intervención para 
garantizar una mayor sostenibilidad de las actuaciones iniciadas con esta intervención piloto 
que fue la APPDA en 2010. 

Durante este tiempo –junio 2014-diciembre 2015- se buscó concentrar los esfuerzos por parte 
de AECID en mejorar los temas fundamentales de gestión de la APPD y especialmente aquellos 
relacionados con los ejes de Gestión Territorial y Gobernabilidad. Asimismo se focalizaron los 
esfuerzos en garantizar la sostenibilidad a través de acuerdos entre la institucionalidad 
pública- la Mancomunidad de Qapaq Ñan- y los socios que permanecerán en el terreno.   

La evaluación permitió también ahondar en el análisis y aprendizaje sobre este instrumento de 
la Cooperación Española y valorar sus debilidades, pero también potencialidades de cara a la 
puesta en marcha de intervenciones similares. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Seguimiento de los compromisos 
 

Recomendaciones 
Grado de 

aceptación 
Respuestas (30/04/2015) Seguimiento (1/03/2016) 

Propiciar una mayor 
participación y liderazgo por 
parte de las autoridades 
locales del instrumento (R1-
3) 

Aceptadas  

Eliminación de la Unidad de Gestión y un 
liderazgo por parte de la Mancomunidad y de 
las Alcaldías Distritales y Provincial. Así mismo 
se ha propiciado la participación e inclusión 
activa de todas las autoridades locales en la 
estructura del Comité Perú  
 

Realizado.  Se eliminó la Unidad de Gestión y 
la Alianza Público Privada es liderada 
directamente por la Presidencia y Gerencia de 
la Mancomunidad quienes coordinan, 
gestionan y articulan la intervención. 

Creación de comités 
sectoriales que se encarguen 
de la coordinación operativa 
de las actividades (R9) 

Aceptada 
parcialmente 

Recomendación muy válida que se tomará en 
cuenta de cara a futuras actuaciones. 
Actualmente se está trabajando en el 
fortalecimiento de la  Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza Regional, en las que 
participan todos los actores presentes en el 
territorio para seguimiento y monitoreo de este 
y otros programas.  
 

Descartado, se asumirá en futuras 
intervenciones. Si se continuó con el apoyo a la 
Mesa de Concertación de Lucha contra la 
Pobreza 

Mejorar la estrategia de 
comunicación interna y 
externa de la APPDA (R4) 

Aceptada Implementada 
Realizada. 

Elaborar un manual de 
gestión para la APPDA (R1) 

Aceptada 
parcialmente 

Se toma como una recomendación válida, pero 
inasumible implementarla en el caso de esta 
APPDA por tema de tiempos. No obstante esta 
recomendación se tomará en cuenta en futuras 
actuaciones para lo que se utilizará el 
Protocolo para la Gestión de Alianzas Público 
Privadas de AECID que recoge los puntos 
propuestos para la realización del manual de 
gestión 
 

Pendiente. Se asumirá de cara a futuras 
intervenciones similares que se pongan en 
marcha en Perú. 

Reformular las metas del 
programa (R8) 

Aceptadas 
En el POA 2014 se hizo un ajuste real de 
metas en cada uno de los ejes. 

Aceptada y en marcha. 



 

 

 

 

 

3 

 

Mejorar la transversalización 
de género  (R25-29 y R37) 

Aceptada 
parcialmente 

Las acciones del eje de Género finalizan en 
junio de 2014, lo que hace difícil lograrlo. Se 
están buscando vías alternativas de 
financiación lo que permitiría incidir en este 
tema. 

Aceptada parcialmente. En Convocatoria 
Ordinaria de proyectos 2014 se aprobó un 
proyecto que dio continuidad a las acciones 
emprendidas en el eje de género, no obstante y 
si bien ha habido avances el tema de 
transversalización todavía no se ha podido 
trabajar adecuadamente en todos los ejes, 
aunque si se han incorporado acciones 
tendentes a garantizar la equidad de género en 
todos ellos. 

Generar condiciones para la 
sostenibilidad futura de la 
APPD (R18) 

Aceptada 

La gran mayoría de los socios –incluida 
AECID- continuarán trabajando en la zona y se 
han mantenido reuniones para promover que 
sigan conformando una alianza bajo la 
coordinación y liderazgo de la Mancomunidad. 
Se tendrá en cuenta para ello el Protocolo para 
la Gestión de APPD de AECID 

Aceptada y en Marcha.  En apoyo a la 
Mancomunidad, se elaboró en 2015 una 
Estrategia de Cierre de la Intervención de los 
Socios  y Sostenibilidad de la APPDA. Varios 
de los socios (Fe y Alegría, Santillana, Ayuda 
en acción) continuarán trabajando en la zona 
de intervención con esta estrategia se busca 
que continúe el vínculo con la Mancomunidad. 

Replicabilidad de la APPD 
(R19) 

Aceptada 
Como experiencia piloto, las lecciones 
aprendidas son indispensables para el diseño 
de futuras APPD.  

Se está elaborando una sistematización de la 
APPDA que permita extraer recomendaciones 
y lecciones aprendidas de cara a una posible 
replicabilidad del instrumento –experiencia- en 
el Perú. 

 
 

 


