
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No se ha evidenciado que la colaboración entre el IMIO y la 
AECID fomentara la coherencia entre la política de igualdad y la 
de cooperación para el desarrollo 

El inicio de las relaciones entre la AECID y el IMIO coincide con la 
puesta en marcha del Programa Mujer y Desarrollo en 1988. El 
Programa siguió estando vigente hasta 2010, si bien dejó de 
formar parte de los marcos generales de coordinación inter-
institucional IMIO-AECID desde 1996 debido, en parte, a 
diferencia de visiones. 

Mientras que el Programa estuvo siempre alineado con la política 
de igualdad, no lo estuvo siempre con la de cooperación. Esto se 
debió a las diferentes velocidades en la adopción de la agenda 
internacional en materia de género. Mientras que la política de 
igualdad incluye el enfoque de género en desarrollo (GED) en 
1997 en su III PIOM (Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres 1997-2000), éste aún era incipiente en el 
sistema de cooperación y se ha de esperar hasta 2005 para su 
inclusión en la estrategia de cooperación con el II PD (Plan 
Director 2005-2008). 

Los dos componentes del Programa se han mostrado 
pertinentes  

A pesar de no haber podido determinar la pertinencia del 
Programa en su conjunto, sí se ha podido definir la de sus dos 
componentes.  La creación de ambos componentes fue 
pertinente ya que existía tanto la necesidad de contar con 
personas especializadas en género en el sistema de cooperación, 
como fortalecer el movimiento de mujeres en los países socios. 
Estas necesidades siguen estando vigentes, y si bien existen 
alternativas que ofrecen estudios similares, e instrumentos 
bilaterales que apoyan la igualdad de género, el Programa tiene 
elementos distintivos de valor. La formación que actualmente se 
imparte a través del Máster Propio en Género y Desarrollo es la 
única con una metodología teórica-práctica; y el componente de 
proyectos apoyaba las agendas propias de las organizaciones 
locales de forma directa, con el objetivo de fortalecer su 
estructura organizacional.  

Los dos componentes del Programa han funcionado como dos 
líneas de trabajo separadas 

Si bien el Programa se concibe en conjunto, en la práctica sus dos 
componentes se han distanciado y han contado con pocos 
elementos integradores. En algunas OTC, sin embargo, esta  
integración se ha fomentado con la presencia de pasantes bien 
en las oficinas, apoyando a proyectos financiados por el 
Programa, o bien directamente en las organizaciones 
beneficiarias de los proyectos.  

EVALUACIÓN FINAL DE LA COLABORACIÓN ENTRE  

LA AECID Y EL INSTITUTO DE LA MUJER 
 

La colaboración entre la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y el Instituto de la Mujer (IMIO), que se 
concreta con la creación del Programa Mujer y 
Desarrollo en 1988, tenía como objetivo final 
promover las condiciones para la igualdad de 
género. El Programa estuvo organizado alrededor 
de dos componentes: uno de financiación a 
proyectos y otro de formación en materia de 
género en desarrollo. El primero desapareció por 
completo con la finalización del Programa en 
2010. El componente de formación continúa en la 
actualidad bajo la modalidad de  Máster, ofrecido 
por el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI).   

El propósito de esta evaluación final, gestionada 
por la División de Evaluación de la Secretaría 
General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SGCID) y la Fundación Internacional y 
para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP), es valorar desde el enfoque de 
coherencia de políticas la relación mantenida 
entre ambas instituciones en relación con el 
Programa y sus resultados. Las conclusiones y 
recomendaciones deben servir para la toma de 
decisiones respecto al diseño y modelo de 
continuidad del Programa, y generar  aprendizajes 
para acelerar avances hacia la igualdad de género 
en las políticas de desarrollo. 

- Informe completo 

- Informe sintético 
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http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/imio_online_completo_es.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/imio_online_sintetico_es.pdf


 
 

El componente de proyectos se caracterizó por ser el 
primero en considerar a las organizaciones de mujeres 
como agentes de cambio, y por utilizar el empoderamiento 
como línea de trabajo 

Una de las finalidades perseguidas por el componente de 
proyectos era apoyar la agenda propia de las organizaciones 
para asegurar su supervivencia y su fortalecimiento. Si bien, 
los instrumentos bilaterales vigentes de la AECID pueden 
incluir a estas organizaciones como contrapartes, no se 
incluye esta finalidad. Otro aspecto característico fue la 
utilización de la estrategia de empoderamiento como una de 
las líneas principales de intervención.   

Tras la evaluación intermedia del componente de 
proyectos, realizada en 2003, se introdujeron mejoras en la 
aplicación del enfoque de Género en Desarrollo (GED) en 
los proyectos y una mayor implicación de las OTC 

Las recomendaciones de la evaluación que generaron 
respuestas fueron aquellas de carácter operativo. Las 
estratégicas, que incluían decisiones políticas sobre el papel 
del IMIO en la estrategia de género de la Cooperación 
Española, fueron de difícil cumplimiento debido a su 
coincidencia con cambios institucionales.  

La aplicación del enfoque de género en los proyectos mejoró 
gracias a la elaboración de una herramienta que permitió a 
las OTC entender mejor cómo valorar esta aplicación, labor 
también realizada por el IMIO. Para conseguir una mayor 
implicación por parte de las OTC se clarificaron y explicitaron 
las responsabilidades de la OTC en relación a las 
convocatorias. Sin embargo, estos efectos positivos 
quedaron limitados al ámbito de las personas con 
responsabilidades en género, sin que los aprendizajes 
revertiesen al resto del personal técnico de las OTC.  

El componente de proyectos ha servido para fomentar los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género 

Los proyectos han tenido efectos positivos, impulsando los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género. Se 
constata, no obstante, la limitación de la duración de las 
intervenciones, aproximadamente 12 meses de media, que 
no resulta suficiente para conseguir todos los cambios 
perseguidos por los proyectos.  

En cuanto a las líneas de trabajo, el 51% de las 
intervenciones se dirigieron a fomentar la autonomía en la 
toma de decisiones, promoviendo la igualdad en la toma de 
decisión política y de gestión, los derechos civiles y políticos 
de la mujeres y su participación en los procesos de 
construcción de paz; el 43% se destinó a fortalecer la 
autonomía física de las mujeres a través de la promoción de 
los derechos de las mujeres, sus derechos sexuales y 
reproductivos y luchando contra la violencia de género; por 
último, el 6% se designó a promover la autonomía 
económica a través de la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones económicas y la promoción de sus 
derechos económicos.  
 
 

 

 

 

  

Ambos componentes han contribuido a la integración e 
institucionalización del enfoque de género en el sistema 
español de cooperación 

El componente de formación ha permitido contar con 
expertas que, a través de su trabajo en diferentes entidades 
del sistema de cooperación español, han contribuido a  
definir estrategias, metodologías y herramientas dirigidas a 
promover la igualdad de género, implementar 
intervenciones, llevar a cabo acciones de formación y 
sensibilización, etc.  

En la plantilla de personal laboral o funcionario en AECID 
sede no hay egresadas del programa, con responsabilidades 
en el ámbito de género. En terreno, esta presencia es escasa,  
2 responsables de programas de los 81 existentes y 5 
responsables de proyectos de los 162 existentes.  

En relación al componente de proyectos, las OTC mejoraron 
la integración del enfoque de género en los proyectos 
aprobados gracias a la aplicación de una herramienta 
desarrollada para garantizar su integración en la valoración 
ex ante de los proyectos.  

En el momento de su creación, el componente de 
formación se posicionó como un programa pionero 

En su origen, la formación se consideró pionera al unir 
género y desarrollo. Hasta la desaparición del Programa en 
2010, esta formación estuvo muy demandada en gran parte 
debido a las ayudas concedidas para su realización, el 
nacimiento de la cooperación en España y su prestigio. 

Actualmente, la demanda del Máster no es tan elevada. 
Entre los motivos principales se encuentran que ya no es una 
formación gratuita, existe mayor oferta de otras titulaciones 
y hay una acentuada reducción de las ayudas otorgadas por 
la Cooperación Española para este propósito.  

El componente de formación ha permitido mejorar el 
aprendizaje de las participantes y su empleabilidad, 
contribuyendo también a su empoderamiento 

Las egresadas califican la formación como transformadora 
en relación a su propio empoderamiento. Una vez finalizada, 
ésta incidió positivamente en la empleabilidad de las 
egresadas tanto en puestos vinculados a género o a 
cooperación para el desarrollo, o en puestos  
específicamente dedicados a género en desarrollo. El perfil 
de sus trayectorias ha sido muy diverso, trabajando tanto en 
el sector público como en el privado, en diferentes países, en 
puestos de diversa responsabilidad, etc. Se observa 
predominio de dedicación a puestos técnicos en ONGD 
españolas.  

Si bien ha habido limitada presencia en la AECID como 
personal propio, han prestado apoyo en las OTC también a 
través de contratos de servicios, como asistencias técnicas, 
consultorías, etc. 
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 Relativo al conjunto del Programa “Mujeres y 

Desarrollo” 

 Relativo específicamente al Programa de 

Formación 

 Relativo específicamente a la 

financiación a Proyectos 

intervenciones bilaterales, pero no se han encontrado 
evidencias concretas de la existencia de sinergias entre las 
diferentes actuaciones. 

En un contexto de reducción de la ayuda, la desaparición 
del componente de proyectos ha contribuido a la escasez 
de financiación dirigida a las organizaciones de mujeres 

La mayoría de las organizaciones de mujeres no son 
autosuficientes, por lo que se han visto afectadas por la 
retirada de financiación internacional. La desaparición de la 
financiación a proyectos incrementó este sentimiento de 
abandono. Además, el cese de financiación no ha tenido las 
mismas implicaciones para todas las organizaciones, 
afectando de manera más grave a las más pequeñas. Ha 
tenido, adicionalmente, a juicio de algunas OTC, un efecto 
negativo adicional como la pérdida de proximidad con las 
organizaciones de mujeres.  
 

El alineamiento con los objetivos e indicadores de los países 
socios necesita estar acompañado de un marco de metas 
específicas de la Cooperación Española que le permitan 
comprometerse críticamente y monitorizar su cumplimiento.  

→ El desequilibrio entre lo planificado y  realizado se debe a 
barreras estructurales del sistema de la Cooperación 
Española como son la excesiva dependencia de instrumentos 
específicos; la falta de una visión integral del país y el MAP 
para la toma de decisiones; la fragmentación de actores y 
decisores o una política de recursos humanos que no toma 
en consideración las capacidades necesarias. 

 

 

Fuente: Reconstrucción realizada por el equipo evaluador (Red2Red) 
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El componente de proyectos tuvo efectos positivos de 
carácter institucional para los actores involucrados 

El componente de proyectos permitió al IMIO ser referente 
en la lucha a favor de la igualdad en América Latina y Caribe; 
la AECID fue reconocida como aliada en la agenda de 
igualdad y le permitió establecer alianzas con la sociedad 
civil; las ONGD establecieron relaciones horizontales con 
organizaciones feministas de los países socios; y a las 
organizaciones locales de los países socios les permitió 
contar con un prestigio derivado de ser beneficiarias de una 
convocatoria competitiva.  

No se han encontrado evidencias de complementariedad 
entre el componente de proyectos y otras intervenciones 
bilaterales financiadas por la AECID 

Los estudios de caso realizados en Nicaragua y Ecuador 
muestran coincidencias en las temáticas financiadas entre 
las intervenciones financiadas por este componente y otras   
….. 
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• Memorias
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sistemática de la 
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• Seminarios 
Internacionales
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SE RECOMIENDA 

 
1. Reforzar la coherencia horizontal entre los 

futuros documentos estratégicos de ambas 
políticas, aprovechando que los documentos 
estratégicos de las dos políticas, de igualdad 
(Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades) y cooperación (Plan Director), 
finalizaron en 2016, y en consecuencia es un 
momento para la toma de decisiones.   

2. Reflexionar sobre el papel otorgado a las 
organizaciones de mujeres como agentes de 
desarrollo y los posibles cauces de 
colaboración (financiación, diálogo, etc.).  

Máster 

3. Reflexionar sobre cuál el propósito último al 
que debe servir el apoyo al Máster para la 
AECID. Si el objetivo fuera promover la 
existencia de especialistas en género y 
desarrollo, el Máster parece ser la mejor 
opción. Si el objetivo fuera contar con 
especialistas en su estructura, es necesario 
revisar los mecanismos de absorción dado el 
bajo número de egresadas en su plantilla en el 
pasado. 

4. Fomentar la empleabilidad a través del 
Máster, reforzando las prácticas y 
orientándolas a instituciones con mayor 
capacidad de absorción de profesionales.  

5. Ofrecer prácticas de mayor duración y apoyar 
económicamente a aquellas personas que lo 
necesiten. Una opción puede ser a través de 
una mayor aportación anual por parte de la 
AECID y aportación dineraria por parte del 
IMIO, en caso que se retomase el vínculo.  

 

 

6. Retomar el vínculo de la formación con las 
políticas de igualdad y de cooperación. 
Establecer un marco común, incorporando al 
IMIO a la relación actual entre la AECID y el 
ICEI. 

7. Poner en valor y aprovechar la producción de 
conocimiento de las egresadas (tesinas, 
informes). 
 

8. Actualizar regularmente la base de datos de las 
egresadas del ICEI y que sea un recurso al 
alcance de actores de la Cooperación Española 
que sirva como banco de expertas en género y 
desarrollo. 

Proyectos 

En caso que se decida recuperar la línea de apoyo 
directo a las organizaciones de mujeres: 

9. Aprovechar al máximo el potencial de la 
acción conjunta con el Máster,  
actualmente impartido por el ICEI 

10. Garantizar la consecución y sostenibilidad 
de los resultados de los proyectos a través 
de un apoyo más sostenido en el tiempo 
que permita previsibilidad presupuestaria. 

11. Fomentar la complementariedad con otras 
actuaciones bilaterales  

12. Reflexionar sobre posibles líneas de 
trabajo con organizaciones de mujeres, 
que podrían centrarse en temas que de 
manera general no queden abordadas por 
las agendas gubernamentales de los países 
socios. 
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